

Управление образования, молодежной политики и спорта
администрации Пильнинского муниципального района.

Приказ

15.02.2021

№ 24/1 о.д.

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2021 году Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, утвержденными распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6, в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 18.12.2020 года №316-01-63-2120/20 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Нижегородской области, на базе которых в 2021 году будут созданы Центры образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта "Современная школа" Национального проекта "Образование" **приказываю:**

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2021 году Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры) в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области (приложение 1).
2. Назначить лицом, ответственным за координацию работы по созданию Центров заместителя начальника управления образования, молодежной политики и спорта Н.Г. Андронычеву.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

А.А. Клинцева

С приказом ознакомлены



Приложение
к приказу УОМПС
от 15.02.2021 № 24/1

План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2021 году
Центров образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» (далее - Центры)
в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Назначение ответственного за координацию работы по созданию Центров	Приказ управления образования	УО Клинцева А.А.	До 20.02.2021
2	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров	Приказ управления образования	УО Клинцева А.А.	До 20.02.2021
3	Назначение руководителей Центров	Приказы МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ о назначении с 1 сентября	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ	До 01.03.2021
4	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказы ОО	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ	До 01.04.2021

5	Выбор помещений ОО для создания Центров	Определение помещений для создания Центров	УО Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ	До 01.03.2021
6	Подготовка локальных сметных расчетов по ремонту помещений Центров в соответствии с дизайн-проектами	Локальные сметные расчеты	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ	Март 2021
7	Организация освещения информации об открытии Центров: - в печатных СМИ; - сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе сайтах УО и ОО)	Размещение информации. Пресс-релиз, информационные материалы	УО Андронычева Н.Г. Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ.	Март –август 2021
8	Подбор педагогических кадров Центров	Укомплектованность Центров кадрами	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ..	До 01.05.2021
9	Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников, задействованных в работе Центров	Должностные инструкции	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ.	До 01.05.2021
10	Внесение изменений в Положение об оплате труда работников ОО в части оплаты труда работников ОО, обеспечивающих работ Центра	Положение об оплате труда	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ.	До 01.05.2021

11	Обеспечение повышения квалификации сотрудников и педагогов Центров	Свидетельства о повышении квалификации	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ.	По графику ГБОУ ДПО НИРО
12	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение их в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центров, соответствующие фирменному стилю «Точка роста»	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ.	До 15.08.2021
13	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров	Протоколы педагогических советов, Приказы ОО	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ.	До 15.05.2021
14	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром	Протоколы родительских собраний ОО	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ.	До 30.05.2021
15	Размещение в сети интернет, на официальных сайтах ОО: - информации об основных и дополнительных общеобразовательных программах, программах внеурочной деятельности, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра - режима занятий обучающихся Центра - плана мероприятий, проводимых на базе Центра	Сайты ОО	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ.	До 15.08.2021

16	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров	Приказы ОО	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ.	До 01.09.202
17	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ	Июнь- август 2021
18	Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	По форме, определяемой Минпросвещения России и региональным оператором	УО, Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ	25 августа 2021 г., далее ежегодно
19	Открытие Центров в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	УО Клинцева А.А. Директора МОУ Медянская СШ, МОУ Красногорская СШ, МОУ Деяновская ОШ	01.09.2021
20	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Отчет о выполнении показателей региональному оператору	УО, руководители ОУ	1 октября 2021 г., далее – ежеквартально

2. Назначить лицом, ответственным за координацию работы по созданию Центров заместителя начальника управления образования, молодежной политики и спорта Н.Г. Андроничеву.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на всех.

Начальник управления образования

А.А. Клинцева

С приказом ознакомлен