

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Деяновская основная школа

ПРИКАЗ

12.10.22 г.

с. Деяново

№ 76 о.д.

**Об утверждении плана мероприятий
на 2022-2023 учебный год реализации в МОУ Деяновской ОШ
обновленных ФГОС НОО, ООО**

С целью реализации в МОУ Деяновской ОШ федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – обновленный ФГОС НОО), федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – обновленный ФГОС ООО), приказом Управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района от 12.10.2022 г. № 236/1 о.д. «Об утверждении плана мероприятий на 2022-2023 учебный год реализации в общеобразовательных организациях Пильнинского района обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования и подготовке к реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. план мероприятий на 2022-2023 учебный год реализации в МОУ Деяновской ОШ обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО (Приложение 1).

1.2. состав рабочей группы по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (Приложение 2).

2. Заместителю директора по УВР Ивановой М.М. обеспечить размещение нормативно-правовых, методических и иных документов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствующих


подраздела раздела «ФГОС» официального сайта МОУ Деяновской ОШ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Заместителям руководителя образовательной организации Ручкиной Н.В. и Ивановой М.М. разработать планы мероприятий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и обеспечить их выполнение.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы  Терникова С.В.

С приказом ознакомлены:



Иванова М.М. / Иванова М.М.
Ручкина Н.В. / Ручкина Н.В.
Лоземстова Н.И. / Лоземстова Н.И.
Мурза (Мурзинская Т.Е.) / Мурза (Мурзинская Т.Е.)

План мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в МОУ Деяновской ОШ

Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
1.1.Создание: - рабочей группы по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; - методических групп по учебным предметам по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	октябрь 2022 ноябрь 2022	Терникова С.В.- директор Иванова М.М. - зам. директора по УВР Ручкина Н.В. – зам. директора по ВР Руководители ШМО
1.2.Приведение локальных актов МОУ Деяновской ОШ в соответствие с требованиями обновленных ФГОС	весь период	Терникова С.В.- директор
1.3.Разработка ООП ООО	апрель 2023	Терникова С.В.- директор Иванова М.М. - зам. директора по УВР Ручкина Н.В. – зам. директора по ВР
1.4.Издание приказа по МОУ Деяновской ОШ о подготовке общеобразовательной организации к новому учебному году	ежегодно июнь	Терникова С.В.- директор
2.Материально-техническое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО		
2.1.Создание и совершенствование условий, соответствующих требованиям к оснащённости образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и реализуемыми основными образовательными	август 2023	Терникова С.В.- директор

программами начального общего и основного общего образования		
3.Организационное сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО		
3.1.Проведение заседаний рабочей группы по вопросу реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода введения обновленных ФГОС	Иванова М.М. - зам. директора по УВР Ручкина Н.В. – зам. директора по ВР
3.2.Рассмотрение вопросов по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на совещаниях при директоре, на педагогических советах, заседаниях школьных предметных методических объединений	в течение всего периода введения обновленных ФГОС	Терникова С.В.- директор Иванова М.М. - зам. директора по УВР Ручкина Н.В. – зам. директора по ВР
3.3.Определение школьного координатора реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	октябрь 2022	Терникова С.В.- директор
3.4.Проведение совещания с заместителями руководителя МОУ Деяновской ОШ по вопросу реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль 2023 апрель 2023 август 2023	Терникова С.В.- директор Иванова М.М. - зам. директора по УВР Ручкина Н.В. – зам. директора по ВР
3.5.Разработка учебных планов МОУ Деяновской ОШ	март	Иванова М.М. - зам. директора по УВР
3.6.Организация и проведение мониторинга по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	ежегодно	Иванова М.М. - зам. директора по УВР Ручкина Н.В. – зам. директора по ВР
3.7.Участие в мероприятиях ИДК по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	с октября 2022	Иванова М.М. - зам. директора по УВР
4.Аналитическое и методическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО		
4.1.Изучение и анализ качества условий в МОУ Деяновской ОШ для реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с изменениями в федеральном государственном образовательном	декабрь 2022 август 2023	Иванова М.М. - зам. директора по УВР Ручкина Н.В. – зам. директора по ВР

стандарте начального общего и основного общего образования		
4.2.Участие в мероприятиях ИДК по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	по графику	Иванова М.М. - зам. директора по УВР
4.3.Участие в мероприятиях ИДК по вопросу преподавания учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель 2023	Иванова М.М. - зам. директора по УВР
4.4.Актуализация планов работы ШМО в части первоочередных действий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	март 2023	Иванова М.М. - зам. директора по УВР
5.Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО		
5.1.Кадровое обеспечение		
5.1.1.Организация повышения квалификации руководителя, заместителей руководителя и педагогических работников МОУ Деяновской ОШ по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	по графику	Иванова М.М. - зам. директора по УВР
5.1.2.Проведение обучающих семинаров для педагогов МОУ Деяновской ОШ по предметным областям (учебным предметам)	весь период	Руководители ШМО Иванова М.М. - зам. директора по УВР
5.1.3.Участие в обучающих семинарах ИДК для учителей-предметников по вопросам оценки достижения планируемых результатов обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	весь период	Иванова М.М. - зам. директора по УВР
5.1.4.Обеспечение условий для организации наставничества по форме «учитель – учитель» с целью повышения профессионального уровня учителя по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	весь период	Иванова М.М. - зам. директора по УВР
5.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями		
5.2.1.Определение перечня учебников на 2023-2024 учебный год, планируемых к использованию в МОУ Деяновской ОШ и их закупка	февраль 2023	Иванова М.М. - зам. директора по УВР Библиотекарь Козокина Н.В.

6. Информационное обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО		
6.1. Информирование педагогических работников		
6.1.1. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	весь период	Иванова М.М. - зам. директора по УВР
6.1.2. Проведение информационно-просветительской и разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	весь период	Иванова М.М. - зам. директора по УВР Классные руководители
6.1.3. Организация работы школьных «горячих» телефонных и интернет-линий на сайте МОУ Деяновской ОШ по вопросам, связанным с реализацией обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	весь период	Иванова М.М. - зам. директора по УВР
6.1.4. Информирование общественности через средства массовой информации (публикации, репортажи и др.) о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	весь период	Иванова М.М. - зам. директора по УВР Ручкина Н.В. – зам. директора по ВР
6.1.5. Размещение на сайте МОУ Деяновской ОШ информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	весь период	Иванова М.М. - зам. директора по УВР Ручкина Н.В. – зам. директора по ВР

Состав рабочей группы
по реализации в МОУ Деяновской ОШ обновленных ФГОС НОО, ООО

1. Терникова С.В. – директор МОУ Деяновской ОШ;
2. Иванова М.М. – заместитель директора МОУ Деяновской ОШ по УВР;
3. Ручкина Н.В. – заместитель директора МОУ Деяновской ОШ по ВР;
4. Кочеткова Н.И. – руководитель ШМО учителей-предметников;
5. Мурзинская Т.Е. – руководитель ШМО учителей начальных классов.